---—-Message d'origine--—--

De : lakhloufi youssef {mailto:lakhloufi.youssef@yahoo.fr]
Envoyé : vendredi 20 janvier 2017 10:26

QObjet : question écrite; travaux de rénovation du Sippelberg.

Bonjour,
Voici ma question écrite concernant les travaux du Sippelberg.

Cher Collegue Gypers,

Mon interpellation sera déposée sous forme de question écrite, cela afin de recevoir ia réponse fa
plus précise d'une part, et d'autre part, pouvoir ia transmettre a qui de droit de la maniere la plus
compléte et la plus facile.

Par ailleurs, il est nullement question de faire le procés de qui que ce soit, il s'agit simplement d'avoir
des réponses claires aux différentes questions gue j'ai pu lire sur ce sujet d'une part, et d'autre part,
gue le citoyen puisse se rendre compte des difficuités qu'induit le respect des régles en matiére de
marchés publics, des régles qui sont trés contraignantes par leur rigidité et qui ne laisse pas
beaucoup d'options aux décideurs.

Peux-t-on recevoir ;

1. L'historique de la situation, 'estimation budgétaire initiale, la date des début et de fin des travaux.
Part du financement sur fonds propres et part des subventions. { De vous a moi, la démolition et la
reconstruction compléte du site aurait été le choix le plus judicieux, mais ¢'est ainsi, on refait pas le
passé) 2.00 en sommes-nous aujourd’hui dans I'avancement des travaux et guelles sont les raisons
du retard.

3.Quelles ont été les motivations des choix politiques opérés vis a vis de(s) entrepreneur(s)
adjudicateurs?

4, Estimation du codit final des travaux (part sur fonds propres et part subsidiées} et estimation de la
fin des travaux. Comparaison avec les prévisions initiales pour avoir une idée des dépassements
opérés sur le plan financier et sur le plan du calendrier.

5. Que faire pour que ce type situation ne se répéte plus a I'avenir? Avez-vous des propositions trés
concrétes & faire 3 ce sujet? Vous &tes-vous renseigné sur ce qui est fait dans d'autres communes
confrontées & ce type de situation? 5i oui, pouvez-vous nous les faire connaitre?

Cordialement,
Lakhloufi Youssef
GIC-GGB
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Annexes/Bijlagen : /
Molenbeek, le 7 mars 2017.

Objet: votre question écrite du 20 janvier 2017 relative aux travaux de rénovation du
Sippelberg. -

Monsieur le Conseiller communal,

Vous trouverez ci-dessous les éléments de réponse a votre question écrite du 20 janvier 2017
relative aux travaux de rénovation du Sippelberg.

Les anciens vestiaires se trouvant entre les terrains sont vétustes et doivent faire 'objet
d'une rénovation. Les nouveaux vestiaires ne sont pas encore occupés en raison des délais de
retard de chantier. Il n'est pas possible d’entamer les rénovations des anciens vestiaires car il
est nécessaire de maintenir des vestiaires a disposition des joueurs.

Résumé de la situation concernant les nouveaux vestiaires

Le projet porte sur la rénovation d'anciens vestiaires & front de rue pour le site du
Sippelberg. Les études relatives a ce projet ont été menées par ie bureau d'étude Bru arch,
Parchitecte étant Monsieur Van Lierde. Le bureau d’étude a géré correctement le chantier.

le marché des travaux a été attribué a la société Sogepar pour un montant de
1.988.414,11 € HTVA dont 1.320.500 € subventionnés par la Direction des Investissements.

Le chantier a commencé le 13 février 2012 et devait étre terminé le 08 aolt 2013 (delai
sans compter les jours supplémentaires liés aux décomptes, congés et intempéries). Le
chantier accuse donc un retard de deux ans et demi.

Les raisons du retard sont les suivanies :

- Lentreprise Sogepar est une entreprise de finitions. Elle a sous-traité toute la partie gros-
ceuvre. Les sous-traitants ont recu de mauvaises directives, n'avancent plus, ce qui
bloque I'entrepreneur qui a peur de perdre de l'argent.

. Les conducteurs et gestionnaires de chantier ont changé a de multiples reprises. Ceux-Ci
ne s'échangeant pas les informations et ne lisant pas les PV de réunion.

- Cela a engendré de nombreux problémes de malfagons. Les délais pour ies solutions
proposées sont trés longs (par exemple : le tuyau principal d’égouttage est bouché par
du béton depuis novembre, la solution a été proposée en fin janvier).

- L'entreprise ne payait pas ou payait partiellement ses sous-traitants qui ne reviennent

plus sur chantier.



. Le seuil des amendes de retard, pour ce chantier a atteint son maximum et n'a donc plus
d'effet sur entrepreneur qui n’hésite pas a prendre son temps.

Le 20 janvier 2017, lors d’une rencontre avec Pentrepreneur, celui-ci s'est engagé a faire
le nécessaire pour que les vestiaires puissent étre investis en fin mars (hors jours de retard lies
aux intempéries). L'architecte a exprimé ses réserves quant & la faisabilité de ce délai.

Le 21 mars 2017, la société Sogepar signifiait la Commune de se mise en procédure de
réorganisation judiciaire suite au jugement rendu le 14 mars 2017. Dés lors, le chantier est a
Parrét. Le service Infrastructures et Développement Urbain et le service Juridique étudient des
possibilités de reprise des travaux. Un accord permettant a la Commune de traiter directement
avec les sous-traitants de Sogepar semble se dégager. Les services communaux analysent la

faisabilité de cette soiution.

Résumé de la situation concernant la rénovation des anciens vestiaires

Le dossier de rénovation du Sippelberg est un dossier initié en 2011. De février 2011 &
ao(t 2011, plusieurs délibérations sont passées au Collége pour approuver le principe de
rénovation du batiment et de demande de subsides a la Cocof. Le budget estimé des travaux
passe de 250.000 € TVAC a 300.000 €, puis 500.000 € HTVA. En 2011, le planning du dossier
prévoit de finaliser le dossier d'adjudication en octobre 2011 et d’attribuer le marché en avril

2012, pour 220 jours de travaux.

| e dossier a entierement &té géré en interne sans auteur de projet externe. Les dossiers
techniques sont toutefois établis par des bureaux d’ingénierie. En 2013, une note explicative
est rédigée pour justifier la nécessité du projet. En octobre 2015, la Commune a adressé un
courrier & BPL pour indiquer qu’'une phase complémentaire doit étre réalisée pour la rénovation
des techniques pour un budget de 436.000 €. En 2016, le dossier devient prioritaire afin de
pouvoir l'attribuer dans l'annge et bénéficier des subsides promis. Le cahier spécial des
charges est déja en partie rédigé. Une vérification a été faite pour voir si le projet correspondait
toujours aux besoins sportifs et vu furgence, il a été décidé de conserver le dossier en l'état.
Déférentes démarches ont été entreprises avec la BPL pour justifier le retard et le maintien des
subsides et avec Ia Région afin de justifier la dispense de permis d'urbanisme.

En 2018, le projet est suspendu par le College car le montant des travaux semble trop
élevé et que le saucissonnage du dossier en deux parties est iliégal (une partie construction et
une partie techniques spéciales).

Suite a la visite des vestiaires, 'Echevin des Travaux a émis quelques propositions pour
une rénovation plus légére. Les services travaillent a Panalyse des rénovations possibles en ce

sens.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller communal, 'assurance de notre considération distinguée.
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